



## DÉMARRER

Identifier un site, établir une entente avec le propriétaire et obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation du projet.


- **Entente de partenariat**
- **Rencontre d'information sur la gestion durable des eaux de pluie.**



## COMPRENDRE

Réaliser un état des lieux du site au sujet de l'utilisation et des besoins pour le site.

- **Recherche sur l'historique du site, test d'infiltration et de contamination**
- **Budget du projet et recherche de partenaires**



## EXPLORER

Identifier les possibilités d'aménagements du site en accord avec la gestion durable des eaux de pluie et les besoins du milieu.

- **Exercice de vision**
- **Mobilisation des bénévoles et des partenaires**
- **Développement des plans**



## DÉCIDER

Valider et enrichir les solutions développées avec les différents acteurs selon le budget et les contraintes du site.

- **Activité de validation des plans**
- **Plan d'entretien**



## AGIR

Réaliser le dépavage à la mains et planter les végétaux lors d'activités festives.

- **Préparer le site au dépavage**
- **Activité de dépavage**
- **Activité de plantation**



## INAUGURER

Souligner et célébrer les aménagements réalisés et les contributions des partenaires.

- **Activité d'inauguration**
- **Panneaux de promotion et d'information**

# ÉVALUER EN CONTINU LE PROCESSUS ET LES RÉSULTATS

Questionnaire, Photographie, Activité d'évaluation participative