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Depuis 2017, le projet Sous les pavés
(SLP) du Centre d’écologie urbaine 
de Montréal (CEUM) permet 
la transformation durable  
de milieux de vie en déminéralisant  
des sites à vocation collective  
à travers le Québec. Chaque site  
est mis en œuvre par un organisme 
porteur de projet durant 
un processus participatif en  
six étapes, en collaboration  
avec les communautés locales.

L’objectif est d’aménager 
des espaces verts conviviaux  
que ces communautés  
pourront s’approprier.

La pérennité des  
espaces verts participatifs :  
de l’entretien à la mobilisation
Le projet SLP a déjà permis le réaménagement d’une vingtaine de 
sites et plusieurs autres sont en cours de réalisation. Plusieurs sont 
devenus des lieux incontournables dans leur milieu de vie, mais 
certains sites, malgré les efforts déployés, ont un impact moindre 
dans leur communauté. Quels facteurs expliquent cette différence? 
Quels sont les apprentissages issus de ces expériences? Quelles 
stratégies peuvent être empruntées pour assurer la pérennité de ce 
type d’aménagements?

S’appuyant sur près de 6 ans d’expérience en déminéralisation 
participative, cette fiche identifie des facteurs de pérennité pour 
les projets de verdissement participatif et propose des stratégies 
favorisant la longévité des projets, de la mobilisation des organisations 
et des groupes citoyens à l’entretien des sites. Un modèle de plan 
d’entretien et de relève est également proposé pour soutenir 
les initiatives.

 1  Les facteurs de pérennité  
des espaces verts participatifs
Plusieurs facteurs contribuent à la pérennité d’un projet de 
verdissement participatif, de sa conception à son entretien. 
Ces facteurs, issus de l’expérience de leaders de projets 
SLP de partout au Québec et complétés par une revue de la 
littérature, sont regroupés en trois catégories afin de faciliter 
leur intégration au processus de planification des projets. 
Il existe évidemment des interactions entre ces facteurs, 
une mobilisation réussie facilitant la gestion de l’entretien, 
par exemple.
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 1  Les facteurs de pérennité des espaces verts participatifs

Facteurs transversaux  
(fondements du projet, structure de fonctionnement et ressources mobilisées)

Facteur Description

La construction  
d’une vision commune

Une vision commune facilite la mise en œuvre et développe 
l’appartenance des parties prenantes d’un projet, alors que des intérêts 
divergents peuvent bloquer un projet ou entraîner une démobilisation.  
Il est important de consulter, si possible, l’ensemble des personnes  
et organisations impliquées pour construire cette vision.

Les dynamiques  
de collaboration entre  
les parties prenantes

Travailler en silo peut entraîner de la confusion ou des pertes 
d'information, ce qui affecte la planification des activités et nuit  
à la participation des partenaires. Il faut aussi être sensible à 
l’émergence de tensions et ne pas hésiter à faire de la médiation  
si des conflits surviennent. Un conflit qui s’étire va inévitablement 
entraîner une démobilisation.

Le niveau d’engagement  
du ou des responsables  
du projet

La mise en œuvre d’un projet de verdissement participatif est 
facilitée par la présence de leaders positifs. Par contre, si la personne 
responsable accumule les tâches et les fonctions, elle risque  
de s'épuiser, alors que les autres, moins sollicitées, risquent de  
se démobiliser. La création de comités de travail et le partage 
des rôles et responsabilités sont essentiels pour éviter l'essoufflement 
des responsables.

L’accès à des ressources L'aménagement d'un espace vert requiert des ressources (financières, 
matérielles, etc.) importantes. Il est donc important de planifier 
les activités en respectant ses capacités, de prévoir un financement 
adéquat ou de chercher des appuis externes pour répondre aux besoins. 
Il vaut mieux réaliser un plus petit projet dans son entièreté que de  
se lancer dans un projet d’envergure difficile à compléter et à entretenir.
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Facteurs liés à l’entretien

Facteur Description

Les capacités d’intervention Tous les groupes et organisations ont des moyens et des capacités 
différentes. Identifier les forces et limites afin de planifier l’entretien  
en conséquence permet de se fixer des objectifs réalistes.  
Trop d’attentes ou des besoins d’entretien ne correspondant pas  
aux ressources disponibles peuvent miner les efforts déployés. 

La méthode de planification L’approche utilisée pour planifier l'entretien, l’influence de la population 
dans la démarche de planification, la description des rôles, le niveau  
de détails et la clarté des plans d’entretien ainsi que la formation offerte 
aux responsables de l’entretien des sites ont tous un effet sur la réussite 
du projet. 

Le maintien des actifs L’entretien d’un espace vert inclut également le remplacement 
des végétaux, au besoin. Suite à la plantation, certains plants  
ne parviennent pas à s’intégrer avec succès à leur nouveau milieu  
et il est nécessaire d’assurer un remplacement pour maintenir l’espace 
attrayant. Il en va de même pour le mobilier ou l’affichage sur le site.
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Facteurs liés à la mobilisation

Facteur Description

La promotion et sa portée Pour faire connaître un projet, il est essentiel d’en faire la promotion 
en préparant une stratégie de communication. Celle-ci doit permettre 
d’utiliser les bons outils de communication pour rejoindre les publics 
ciblés, afin de rallier la communauté. Une campagne ciblant le mauvais 
public peut être un coup d’épée dans l’eau.

Les canaux de 
communication utilisés

Les communautés locales sont généralement composées de  
plusieurs groupes sociaux et ceux-ci s'informent différemment.  
Utiliser une multitude de canaux de communication, du virtuel  
au porte-à-porte, permet de mobiliser un public varié.

L’inclusion de  
la communauté locale

Le succès d’un espace vert passe par l’intégration de la population 
riveraine et de ses besoins aux différentes étapes du processus  
de planification, de conception, de mise en œuvre et d’entretien.

La fonctionnalité de 
l’aménagement

La communauté pourra s’approprier plus facilement un site qui 
permet une variété d’activités. Un tel site sera plus souvent animé 
qu’un aménagement paysager essentiellement esthétique. Ce type 
d'aménagement peut ainsi suivre l’évolution de la communauté  
et de ses besoins. 

Les liens sociaux existants Un milieu de vie où des réseaux communautaires sont déjà présents 
est un environnement gagnant pour mobiliser la population et 
des organisations partenaires. Il faut tout de même prévoir des activités 
de mobilisation spécifiques au projet et ne pas seulement s'appuyer  
sur les réseaux existants. 
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2  Quelles stratégies peuvent  
favoriser la pérennité  
des espaces verts participatifs?
Les facteurs de pérennité interagissent entre eux; 
une approche intégrant plusieurs stratégies aura 
ainsi de plus grandes retombées. Une telle approche 
demande des efforts à long terme et doit s’adapter aux 
particularités du projet pour être déployée avec succès. 
Voici quelques propositions de stratégies pour instaurer 
un environnement gagnant.

a Réfléchir en amont à la mobilisation  
et à l’entretien
Le démarrage d’un projet est une étape cruciale. 
Intégrer les processus de mobilisation et d’entretien 
à cette étape est donc garant d’une planification 
prévoyante et adaptée favorisant la pérennité 
du projet.

b Imaginer le futur du site
Un projet de verdissement ne se conclut pas  
à la plantation. Pour que le nouvel aménagement 
demeure vivant et entretenu, il est important de 
le planifier en fonction des besoins actuels et futurs :  
prévoir les ressources et les besoins d’entretien, 
choisir des essences végétales adaptées au contexte, 
aménager le site de manière fonctionnelle et flexible, 
répondre aux souhaits de la population, vérifier si 
les attentes sont réalisables, etc. Réfléchir à ces 
questions avec l’ensemble des parties prenantes, 
dont la population locale, lors de processus partici-
patifs est un excellent moyen d’y arriver.

c Évaluer et faire le point régulièrement
Chaque projet fait face à des imprévus et les condi-
tions de mise en œuvre sont toujours en évolu-
tion. Il est donc essentiel de faire régulièrement  
le point, avec les parties prenantes principales. 
Les objectifs ont-ils été atteints? Si oui, doivent-ils 
être mis à jour? Sinon, pourquoi? Les démarches 
doivent-elles être revues ou simpli fiées? La commu-
nauté locale peut-elle participer à la gestion du site? 
Cette stratégie est particulièrement pertinente en 
contexte participatif. 



6 Lab-solutions - Fiche 3 : La pérennité des espaces verts participatifs : de l’entretien à la mobilisation

d Partager les responsabilités
Chaque partie prenante a ses propres forces et capacités. En 
partageant les responsabilités, on peut augmenter le potentiel 
d’un projet et éviter l’épuisement. Un partage des responsabilités 
aide également à réduire les impacts du départ de personnes-
ressources; cela facilite le maintien des compétences, le recrutement 
et l’intégration de nouvelles personnes impliquées dans le projet. 

e Donner un rôle central aux citoyennes et aux citoyens 
De manière générale, plus la communauté locale a un rôle 
dans les décisions et la mise en œuvre d’un projet, plus elle 
sera mobilisée. Cependant, certaines tâches plus complexes 
ou techniques engagent une responsabilité qui ne relève pas 
que des citoyen·nes. Par exemple, l’entretien d’une aire de bio-
rétention demande des compétences techniques. Ainsi, soutenir 
les citoyen·nes pour ces aspects techniques ou de gestion de 
projet facilite la participation citoyenne.

f Établir des mécanismes conviviaux de suivi  
et de fidélisation
Pour faire le suivi de l’entretien et de la mobilisation, il est utile  
de mettre en place des processus standardisés et attrayants. 
Ce peut être la création d’une programmation annuelle d’activités. 
Par exemple, organiser tous les printemps une corvée de nettoyage 
suivie d’une fête de quartier permet de faire un suivi convivial  
et festif, tout en favorisant le sentiment d’appartenance face  
au site. 

g Être à l’écoute et résoudre les conflits
La collaboration demande inévitablement des compromis  
puisque les parties prenantes d’un projet expriment souvent 
différents points de vue. Assurer un climat de confiance durant 
les activités permet à toutes et tous de s’exprimer avec respect, 
favorise l’atteinte de consensus et facilite la résolution de conflits.

h Miser sur la gestion différenciée de l’entretien
La gestion différenciée est une approche d’entretien des espaces 
verts qui permet d’optimiser les ressources et de réduire 
les interventions. Elle consiste à identifier différentes zones dans 
l’aménagement paysager et à moduler le niveau d’entretien de 
chacune selon leur fonction. Les zones les plus achalandées  
ou à mettre en valeur demanderont un entretien plus soigné, alors 
que d’autres zones auront un entretien minimal. Cette approche 
procure d’autres co-bénéfices comme la diversification du couvert 
végétal et la protection de la biodiversité.
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3  Un nouveau modèle de plan d’entretien 
et de relève
Pour vous aider avec la planification de l’entretien de vos 
projets, l’équipe SLP propose un modèle de plan d’entretien 
et de relève. Concevoir un tel plan avec les parties prenantes 
d’un projet permet un meilleur partage des responsabilités  
et facilite l’implication de toutes et tous. N’hésitez pas à  
le télécharger, à l’imprimer ou à l’adapter selon vos besoins. 
Ce modèle de plan d’entretien et de relève est là pour vous! 
Il comprend plusieurs sections vous permettant de réaliser : 

1  une présentation de votre projet; 

2  un plan de votre site; 

3  une liste des végétaux plantés et des infrastructures; 

4  une présentation des tâches d’entretien  
et de la préparation hivernale; 

5  une liste des nuisances à surveiller  
et des manœuvres à éviter; 

6  un calendrier évolutif des activités; 

7  une liste des besoins matériels et en implication  
des participant·es; 

8  une présentation de l’équipe d’entretien; 

9  un plan de transfert des compétences,  
lors des changements d’équipe; 

10 un outil de suivi des activités.
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La phase 2 du projet Sous les pavés bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec  
tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie  
verte 2030. Le déploiement du programme dans les différentes communautés est rendu  
possible grâce au soutien financier du Groupe Banque TD dans le cadre  
de La promesse TD Prêts à agir.

Projet financé par Projet coordonné par

Quelques ressources intéressantes 
• Modèle de plan d’entretien et de relève de Sous les pavés

• Boîte à outils Sous les pavés comprenant une panoplie d’outils en déminéralisation  
et verdissement participatif

• Réseau Demain le Québec pour leur expertise en soutien d’initiative citoyenne 

• Ruelles vertes de la Ville de Montréal pour leurs outils de planification et de gestion  
d’espaces verts participatifs dans une ruelle près de chez vous

• Ruelles vertes de Nature Québec pour leur matériel adapté aux réalités hors Montréal

• Guide des bonnes pratiques d’entretien pour une gestion durable des plantations  
d’Arbre-Évolution pour mieux comprendre l’entretien durable

• Gestion différenciée des espaces d’Espace pour la vie pour en apprendre davantage  
sur le concept d’entretien différencié

• La formation et les services en médiation citoyenne de l’organisme de justice alternative  
TRAJET pour aider la résolution de conflits entre parties prenantes

À propos de Sous les pavés

Le projet Sous les pavés, coordonné par le Centre d’écologie urbaine de Montréal, vise à déminéraliser à la main et de manière participative 
des espaces publics et communautaires au Québec, en portant une attention particulière aux milieux de vie vulnérables aux effets d’îlots  
de chaleur. Il engage les communautés et les citoyen·nes à adopter des pratiques inspirantes d’adaptation aux changements climatiques.

La présente fiche a été élaborée dans le cadre du Lab-solutions, un comité de spécialistes mis sur pied dans le cadre de Sous les pavés,  
afin de poursuivre les réflexions sur l’argumentaire lié à la déminéralisation et le verdissement participatif. Ce Lab-solutions a pour objectifs 
de partager les connaissances les plus fiables et récentes, ainsi que les meilleures pratiques rattachées aux projets Sous les pavés.

https://souslespaves.ca
https://docs.google.com/document/d/1SQtkBdYeuAAm-vwMdYDLcPko0-MCTknus8_7byKSzBQ/edit
https://souslespaves.ecologieurbaine.net/boite-outils
https://souslespaves.ecologieurbaine.net/boite-outils
https://www.ruellesvertesdemontreal.ca/
https://naturequebec.org/projets/ruelles-vertes/
https://www.arbre-evolution.org/_files/ugd/9c5a2d_70989f0c54aa4d2d83cfa2e8257cbb1e.pdf
https://espacepourlavie.ca/gestion-differenciee-des-espaces#:~:text=La%20gestion%20diff%C3%A9renci%C3%A9e%20consiste%20%C3%A0,une%20tonte%20courte%20et%20r%C3%A9guli%C3%A8re
http://trajetoja.org/mediation-citoyenne/

